Министерство общего и профессионального образования Ростовской области

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области

«Новочеркасский колледж промышленных технологий и управления»

П Р И К А З

г. Новочеркасск

07.05.2019г. № 234

«О реализации проекта по созданию мастерских по направлению «Обслуживание транспорта и логистика»

С целью реализации проекта по обеспечению соответствия материально-технической базы по направлению «Обслуживание транспорта и логистика» в рамках конкурса на предоставление в 2019 году грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам в рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям» федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта «Образование» государственной программы «Развитие образования»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Заместителю директора по учебно-методической работе Шевченко Н.П.:
   - разработать план (дорожную карту) реализации проекта по обеспечению соответствия материально-технической базы образовательной организации, реализующей образовательные программы среднего профессионального образования, современным требованиям. Срок до 7 мая 2019 года.

2. Назначить ответственных за создание мастерских:
   - Мастерская по компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» - ответственный преподаватель Волощук В.Г. , Майборода М.Е., заведующий отделом практического обучения, ответственные от администрации Мамаева С.Н.,
   - Мастерская по компетенции «Обслуживание грузовой техники» - ответственные преподаватель Сивяков А.В., преподаватель, председатель ЦК Сульженко А.М.

- Мастерская по компетенции «Окраска автомобиля»- ответственный преподаватель Абдуризаев А.А., ответственный от администрации Бойченко Е.В.
- Мастерская по компетенции «Кузовной ремонт»- ответственный Губкин А.А., ответственный от администрации Кирда А.С.
- Мастерская по компетенции «Экспедирование грузов»- ответственные преподаватели Шумилова И.И., Борисенко И.В., ответственный от администрации Коновалов В.Н.

3. Зайцеву В.А. , Фирагину А.А.- инженерам по эксплуатации и ремонту оборудования и коммуникаций организовать проведение ремонта помещений для мастерских.

4. Александровой А.А., специалисту по закупкам и Трофимовой Е.М., главному бухгалтеру провести подготовку документации для закупки учебно-лабораторного, учебно-производственного оборудования, программного и методического обеспечения.

5. Бойченко Е.В., заведующей отделением и Токиной Е.И., преподавателю разработать материалы для брендирования мастерских.

6. Отчеты по реализации дорожной карты проекта заслушивать на административных планерках колледжа еженедельно.

Директор колледжа Г.Н. Григорьева

УТВЕРЖДАЮ
Директор колледжа
_____
Г.Н. Григорьева

Дорожная карта реализации проекта по созданию
5 мастерских по направлению «Обслуживание транспорта и логистика»

№ п\п	Наименование вида работ	Сроки исполнения	Исполнители	Контроль со стороны администрации
1	Ремонт мастерской (гаража), расположенной в литере В по ул. Александровской, 109А г. Новочеркасск, Устройство системы вентиляции	май-сентябрь	Зайцев В.А. Фирагин А.А.	Мамаева С.Н.
2	Закупка учебно-лабораторного оборудования для мастерской «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей»	май-сентябрь	Волощук В.Г. Майборода М.Е.	Мамаева С.Н.
3	Закупка учебно-производственного оборудования для мастерской «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей»	май-сентябрь	Волощук В.Г. Майборода М.Е.	Мамаева С.Н.
4	Монтаж закупленного оборудования	октябрь-ноябрь	Волощук В.Г. Майборода М.Е.	Мамаева С.Н.
5	Разработка и реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения	Июнь-октябрь	Войнова Л.С. Карпова Т.Г. Удовенко Е.П.	Шевченко Н.П.
6	Закупка программного и методического обеспечения для мастерской «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей»	Май-август	Волощук В.Г. Майборода М.Е.	Коновалов В.Н. Шевченко Н.П.
7	Разработка программ профессионального обучения и дополнительного образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития	Июнь-сентябрь	Войнова Л.С. Карпова Т.Г. Удовенко Е.П.	Шевченко Н.П.
8	Закупка камеры для окраски автомобилей для мастерской «Окраска автомобиля»	Май-август	Абдуризаев А.А.	Бойченко Е.В.
9	Закупка учебно-лабораторного оборудования для мастерской «Окраска автомобиля»	Май-сентябрь	Абдуризаев А.А.	Бойченко Е.В.
10	Закупка учебно-производственного оборудования для мастерской	Май-сентябрь	Абдуризаев А.А.	Бойченко Е.В.
11	Монтаж камеры для окраски автомобилей и закупленного оборудования	Сентябрь-октябрь	Абдуризаев А.А. Зайцев В.А.	Бойченко Е.В.

			Фирагин А.А.	
12	Ремонт кровли гаража по ул. Комсомольской 12	Май-июнь	Зайцев В.А. Фирагин А.А.	Сульженко А.М.
13	Ремонт мастерской (гаража) по ул. Комсомольской, 12 Устройство системы вентиляции	Июнь-сентябрь	Зайцев В.А. Фирагин А.А.	Сульженко А.М.
14	Закупка учебно-лабораторного оборудования для мастерской «Обслуживание грузовой техники»	Июнь-сентябрь	Сивяков А.В.	Сульженко А.М.
15	Закупка учебно-производственного оборудования для мастерской «Обслуживание грузовой техники»	Июнь-сентябрь	Сивяков А.В.	Сульженко А.М.
16	Монтаж закупленного оборудования для мастерской «Обслуживание грузовой техники»	Октябрь-ноябрь	Сивяков А.В.	Сульженко А.М.
17	Закупка программного и методического обеспечения для мастерской «Обслуживание грузовой техники»	Июнь-сентябрь	Сивяков А.В.	Коновалов В.Н.
18	Подготовка площадки для установки ангара	Июнь	Зайцев В.А. Фирагин А.А.	Кирда А.С.
19	Закупка и установка ангара для мастерской «Кузовной ремонт». Устройство системы вентиляции	Июнь-сентябрь	Губкин А.А.	Кирда А.С.
20	Закупка учебно-лабораторного оборудования для мастерской «Кузовной ремонт»	Июнь -сентябрь	Губкин А.А.	Кирда А.С.
21	Закупка учебно-производственного оборудования для мастерской «Кузовной ремонт»	Июнь - сентябрь	Губкин А.А.	Кирда А.С.
22	Монтаж закупленного оборудования для мастерской «Кузовной ремонт»	Октябрь-ноябрь	Губкин А.А.	Кирда А.С.
23	Ремонт аудитории для мастерской «Экспедирование грузов»	Июль-август	Зайцев В.А. Фирагин А.А.	Коновалов В.Н.
24	Закупка учебно-лабораторного оборудования для мастерской «Экспедирование грузов»	Июль-сентябрь	Шумилова А.А. Борисенко И.В.	Коновалов В.Н.
25	Закупка учебно-производственного оборудования для мастерской «Экспедирование грузов»	Июль-сентябрь	Шумилова А.А. Борисенко И.В.	Коновалов В.Н.
26	Закупка программного и методического обеспечения для мастерской «Экспедирование грузов»	Июль-сентябрь	Шумилова А.А. Борисенко И.В.	Коновалов В.Н.
27	Монтаж закупленного оборудования для мастерской«Экспедирование грузов»	Октябрь-ноябрь	Шумилова А.А. Борисенко И.В.	Коновалов В.Н.
28	Брендирование мастерских (разработка эскизов оформления мастерских, макетов бренда, вывески и т.д.)	Июнь-сентябрь	Бойченко Е.В. Токина Е.И.	Мамаева С.Н. Шевченко Н.П.

Заместитель директора по УМР Н.П. Шевченко