Дорожная карта реализации мероприятий проекта по обеспечению соответствия материально-технической базы образовательной организации, реализующей образовательные программы среднего профессионального образования, современным требованиям 

ГБПОУ РО «Новочеркасский колледж промышленных технологий и управления»
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

	
	Расширение портфеля программ профессионального обучения и ДПО
	Плановое значение показателя на конец 2019 года 

	.1.
	Количество новых программ профессионального обучения (для лиц, не имеющих ПО), включая программы профессиональной подготовки, повышения квалификации и переподготовки, разработанных с учетом закупленного оборудования, ед.
	5

	22.
	Количество новых программ ДПО (для лиц, имеющих СПО или ВО), разработанных с учетом закупленного оборудования, ед.
	6

	3.
	Развитие материально-технической базы Организации
	

	3.1
	Количество мастерских, созданных в Организации, ед.
	5

	   3.2.
	Количество новых оборудованных рабочих мест, созданных в организации, ед.
	100

	   3.3.
	Количество внедренных в учебный процесс единиц современного оборудования, ед. 
	252

	33.4.
	Количество внедренных в учебный процесс единиц оборудования, поддерживающего  технологии  электронного обучения и ДОТ, ед.
	147

	3.5.
	Площадь отремонтированных учебных помещений, кв.м.
	682

	4.
	Распространение инновационных технологий и методик обучения
	

	44.1.
	Количество разработанных программ модулей, дисциплин по профессиям/ специальностям, входящим в заявленное направление создания мастерских, предусматривающих использование электронного обучения, ДОТ, ед.
	17

	44.2.
	Количество разработанных программ модулей, дисциплин по профессиям/ специальностям, входящим в заявленное направление создания мастерских, предусматривающих проведение демонстрационного экзамена, ед.
	5

	44.3.
	Количество разработанных программ профессионального обучения, ДПО по компетенциям, входящим в приоритетную группу, предусматривающих использование электронного обучения, ДОТ, ед.
	8

	44.4.
	Количество разработанных программ профессионального обучения, ДПО по компетенциям, входящим в приоритетную группу, предусматривающих проведение демонстрационного экзамена, ед.
	5

	44.5.
	Количество выпускников программ СПО Организации, успешно сдавших демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс, чел.
	0

	44.6.
	Количество выпускников Организации, обучавшихся по профессиям/ специальностям, входящим в заявленное направление создания мастерских, успешно сдавших демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс, чел.
	0

	55.
	Влияние планируемых результатов проекта на развитие образовательной среды СПО в субъекте Российской Федерации
	

	55.1.
	Количество новых программ повышения квалификации для педагогических работников сторонних  образовательных организаций, по внедрению современных программ и технологий обучения, разработанных с учетом закупленного оборудования, ед.
	3

	55.2.
	Количество педагогических работников сторонних организаций, прошедших повышение квалификации по разработанным программам повышения квалификации с использованием  электронного обучения, ДОТ, чел.
	81

	55.3.
	Доля сотрудников организации, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских, прошедших повышение квалификации на присвоение статуса эксперта демонстрационного экзамена, %.
	52


Дорожная карта
	Номер и наименование групп мероприятий и мероприятия
	Показатели выполнения мероприятия и  их достигаемые значения
	Сроки реализации
	Ответственный 
	Возможные риски
	Отметка о выполнении

	1. Создание рабочей группы реализации проекта
	Приказ о создании
	Май 2019
	Григорьева Г.Н.
	
	

	2. Разработка эскизов и планов размещения мастерских в помещениях колледжа
	План размещения оборудования
	Май 2019
	Шевченко Н.П.

Сульженко А.М.
	
	

	Группа мероприятий 1. Разработка и экспертиза проектно-сметной документации

	Мероприятие 1.1.
Подготовка дефектных ведомостей для сметного расчета по ремонту помещений
	Дефектная ведомость
	Апрель-май 2019
	Зайцев В.А.
	
	

	Мероприятие 1.2. Составление смет на проведение ремонтных работ. Согласование с министерством общего и профессионального образования РО
	· Ремонт здания (гаражи) ГБПОУ  РО "НКПТиУ" по адресу: Ростовская область, г.Новочеркасск, пер. Комсомольский 12 литер В

· Ремонт кровли здания (левое крыло) гаража ГБПОУ РО "НКПТиУ"  по адресу: г. Новочеркасск, пер. Комсомольский, 12 литер В

· Ремонт кровли  здания гаража (правое крыло) ГБПОУ РО "НКПТиУ"  по адресу: г. Новочеркасск, пер. Комсомольский, 12 литер В

· Замена асфальтобетонного покрытия территории ГБПОУ  РО "НКПТиУ" по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, пер. Комсомольский, 12

· Ремонт здания (гаражи) ГБПОУ  РО "НКПТиУ" по адресу: Ростовская область, г.Новочеркасск, пер. Комсомольский 12 литер Р
· Ремонт здания (гаражи) ГБПОУ  РО "НКПТиУ" по адресу: Ростовская область, г.Новочеркасск, пер. Комсомольский 12 литер П
· 
	До 05 июня 2019
	Министерство образования РО

Зайцев В.А.

Рославкер Л.В.


	
	

	Мероприятие 1.3. Проведение экспертизы достоверности применения сметных нормативов в ГАУ РО «Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий»
	Положительное заключение
	До 20 июня 2019
	Зайцев В.А.

Фрикин В.В.
	Нарушение сроков получения положительных заключений
	

	Мероприятие 1.4.

Составление технического задания для проведения конкурсных процедур по выполнению ремонтных работ и закупки быстровозводимого ангара. Согласование с минобразованием Ростовской области
	Техническое задание
	До 10.07.2019
	Министерство образования РО

Зайцев В.А.

Александрова А.А.
	
	

	Мероприятие 1.5.

Определение стоимости закупки

по выполнению ремонтных работ
и закупки быстровозводимого ангара
	НМЦК закупки
	До 15.07. 2019
	Александрова А.А.
	
	

	Мероприятие 1.6.

Изменение плана закупок колледжа


	План закупок
	До 17.07. 2019
	Александрова А.А.
	
	

	Мероприятие 1.7.

Проведение конкурсных процедур

по выполнению ремонтных работ и закупки быстровозводимого ангара
	Извещение о закупке
	До 16.08. 2019
	Александрова А.А.
	Риск – Аукцион может не состояться в указанные сроки  
	

	
	Группа мероприятий 2. Организация ремонтных работ в помещениях

	Мероприятие 2.1. Направление в министерство общего и профессионального образования РО письма о выделении средств на проведение ремонтных работ
	Письмо
	До 15 июня 2019 года
	Григорьева Г.Н.
	
	

	Мероприятие 2.1. Модернизация и ремонт учебно-производственных помещений
	Акт выполненных работ
	август – октябрь  2019
	Зайцев В.А.
	Риск невыполнения сроков ремонтных работ по вине подрядчика
	

	Мероприятие 2.2. Проведение стройэкспертизы выполненных работ
	Заключение стройэкспертизы
	август-октябрь 2019
	Зайцев В.А.

Подрядная организация
	
	

	Мероприятие 2.3. Установка быстровозводимого сооружения для размещения мастерской 
	Акт выполненных работ
	август – сентябрь  2019
	Зайцев В.А.
	Риск невыполнения сроков поставки
	

	
	Группа мероприятий 3. Подписание соглашения на предоставление средств ФБ/ОБ 

	Мероприятие 3.1.
Подготовка, проверка и подписание соглашения с ФБ


	Соглашение
	До 17 июня 2019
	Трофимова Е.М.
	
	

	Мероприятие 3.2.
Внесение изменений в план ФХД
	План ФХД
	До 21 июня 2019
	Трофимова Е.М.
	
	

	Мероприятие 3.3

Подготовка, проверка и подписание соглашения с ОБ


	Соглашение
	До 01 августа 2019
	Министерство образования РО

Трофимова Е.М.
	
	

	Мероприятие 3.4

Внесение изменений в план ФХД
	План ФХД
	До 07 августа 2019
	Министерство образования РО

Трофимова Е.М.
	
	

	
	Группа мероприятий 4.  Создание мастерских по группе компетенций

	Мероприятие 4.1.Закупка учебно-лабораторного оборудования
	Акт приемки и экспертизы товара
	Июль-ноябрь 2019
	Александрова А.А.
Сульженко А.М.

Мамаева С.Н.
	
	

	Мероприятие 4.2. Закупка учебно-производственного оборудования
	Акт приемки и экспертизы товара
	Июль-ноябрь 2019
	Александрова А.А.
Сульженко А.М.

Мамаева С.Н.
	
	

	Мероприятие 4.3.

Составление технического задания для проведения конкурсных процедур по приобретению оборудования
	Техническое задание
	До 05 июля 2019
	Зайцев В.А.

 Александрова А.А.
	
	

	Мероприятие 4.4.

Определение стоимости закупки


	НМЦК закупки
	До 19 июля 2019
	Александрова А.А.
	
	

	Мероприятие 4.5.

Изменение плана закупок колледжа


	План закупок
	До 19 июля  2019
	Александрова А.А.
	
	

	Мероприятие 4.6.

Проведение конкурсных процедур


	Извещение о закупке
	До 16 августа 2019
	Александрова А.А.
	
	

	Мероприятие 4.7. 
Закупка программно-методического обеспечения
	Акт приемки и экспертизы товара
	Август - ноябрь 2019
	Александрова А.А.

Шевченко Н.П.

Коновалов В.Н.

	
	

	Мероприятие 4.8. Оборудование (монтаж и наладка) рабочих мест в мастерских по компетенциям
	Акт установки оборудования
	Август-ноябрь 2019
	Сульженко А.М.

Майборода М.Е.
	Риск, связанный с несвоевременной поставкой оборудования
	

	Мероприятия 4.9. Брендирование мастерских
	Макет брендирования

Акт приемки
Отчет о брендировании мастерских
	Апрель-сентябрь

2019
	Мамаева С.Н.

Бойченко Е.В.
	
	

	
	Группа мероприятий 5. Внедрение современных технологий обучения

	Мероприятие 5.1.Разработка ДОП с использованием ЭО и ДОТ
	Программы с применением ДОТ  в СДО Moodle
	Июнь - декабрь 2019
	Чумакова Ю.В.

Сульженко А.М.

Шумилова И.И.
	
	

	Мероприятие 5.2.Проведение мастер-классов по современным образовательным технологиям
	Приказы о проведении Технологическая карта занятия
	Сентябрь - декабрь 2019
	Мамаева С.Н.

Майорова А.А.

Бойченко Е.В.


	
	

	Мероприятие 5.3.

Создание макета виртуальной лабораторной работы
	Макет лабораторной и практической работы
	Сентябрь - декабрь 2019
	Коновалов В.Н.

Сульженко А.М.

Майборода М.Е.
	
	

	
	Группа мероприятий 6. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки

	Мероприятие 6.1.

Подготовка пакета документов для демонстрационного экзамена по компетенциям
	Пакет документации для проведения демэкзамена по 5 компетенциям
	март 2020
	Аносова Е.А.

Сульженко А.М.

Майборода М.Е.
	
	

	Мероприятие 6.2.

Подготовка изменений в программы модулей, дисциплин, предусматривающих проведение демэкзамена
	Разработка изменений в ОПОП по специальностям с учетом проведения ДЭ по отдельным модулям, дисциплинам
	март 2020
	Шевченко Н.П.

Преподаватели спецдисциплин
	
	

	Мероприятие 6.3.

Подготовка документов для аккредитации площадки демэкзамена

Согласование с министерством общего и профессионального образования РО
	Пакет документации для аккредитации площадок по 5 компетенциям
	Март 2020
	Министерство образования РО

Аносова Е.А.

Сульженко А.М.

Майборода М.Е.
	
	

	Мероприятие 6.4.

Обучение в Академии Ворлдскиллс  с присвоением статуса эксперта ДЭ
	Организация ПК педкадров колледжа на получение статуса эксперта ДЭ
	По графику Академии Ворлдскиллс

2019-2020 гг.
	Шевченко Н.П.

Войнова Л.С.
	
	

	
	Группа мероприятий 7. Расширение портфеля программ  профессионального обучения и дополнительного образования

	Мероприятие 7.1.

Разработка и реализация программ профессионального обучения
	Организация профессионального обучения по профилю мастерских для различных групп населения
	До марта 2020
	Чумакова Ю.В.

Ситникова А.А.
	
	

	Мероприятие 7.2.

Разработка  и реализация программ дополнительного образования
	Организация дополнительного образования по профилю мастерских для различных групп населения
	До марта 2020
	Чумакова Ю.В.

Ситникова А.А.
	
	

	
	Группа мероприятий 8. Разработка и реализация программ ПК педагогических кадров и сотрудников мастерских

	Мероприятие 8.1. Организация ПК педагогических кадров колледжа
	Организация дополнительного образования по профилю мастерских для педагогических кадров 
	2019-2020 учебный год
	Шевченко Н.П.

	
	

	Мероприятие 8.2.

Разработка программ ПК в сетевой форме для педагогических кадров региона
	Подготовка программ  дополнительного образования по профилю мастерских
	2019-2020 учебный год
	Шевченко Н.П.

РРЦ «Содружество»
	
	

	Мероприятие 8.3.

Реализация программ ПК для педагогических работников с использованием ДОТ
	Подготовка и реализация программ дополнительного образования по профилю мастерских в СДО Moodle
	2019-2020 учебный год
	Шевченко Н.П.

Коновалов В.Н.

Методическая служба

	
	


