



УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБПОУ РО «НКПТиУ»
Г.Н.Григорьева

План деятельности рабочих групп по разработке программно-методического оснащения реализации адаптированной программы подготовки специалистов среднего звена или адаптированной программы подготовки квалифицированных рабочих кадров на 2020 год

| №.п.п | Наименование мероприятия | ответственный | Срок выполнения |
|-------|---|---------------------------------------|-----------------|
| 1 | Подборка нормативно-правовых основополагающих документов для разработки адаптированной образовательной программы, методической литературы | Шевелюха О.В | февраль |
| 2 | Определение целей и задач адаптированной образовательной программы по нозологиям. | Чеботарева Т.А | февраль |
| 3 | Разработка регионального компонента | Чеботарева Т.А | февраль |
| 4 | Написание общей характеристики программы | Шевелюха О.В | март |
| 5 | Выполнение модели образовательного процесса для конкретной нозологии | Шевелюха О.В | март |
| 6 | Разработка рабочих программ дисциплин и профессиональных модулей с учетом нозологий | Члены рабочей группы | Апрель-май |
| 7 | Разработка рабочих программ адаптационных дисциплин с учетом нозологий | Члены рабочей группы | Апрель-май |
| 8 | Разработка контрольно-оценочных материалов для текущей и промежуточной аттестации | Члены рабочей группы | Апрель-май |
| 9 | Разработка методических рекомендации для педагогических работников по реализации АППССЗ и АППКРС | Члены рабочей группы | Апрель-май |
| 10 | Разработка контрольно-оценочных материалов по учебной и производственной практике | Члены рабочей группы | Апрель-май |
| 11 | Экспертиза и согласование АППССЗ и АППКРС с работодателями | Члены рабочей группы, работодатели | Июнь-июль |
| 12 | Размещение АППСС и АППКРС на сайте | Члены рабочей группы | август |